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Huit projets sélectionnés

Séminaire Flash-Haiti du 13 mai 2013

e EISHA

o Kal-Haiti
e SUTRAZ2
e REV

e REPARH
e GEDEAH
e S3F

e RECREAHVI
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Projet EISHA

1. Theme : évolution des populations suite au séisme
Partenariat : ADETEF + IRD + INSEE (IHSI, banque mondiale)

3. Avancement : Enquéte ménage nationale (07-2012/01-2013) :
dynamique du marché du travail, éducation, aide financiere (intra
meénage et institutionnelle), état du logement, module
consommation

enquéte panel, comparaison de celle 2007
Séminaire de restitution en sept. 2013 a PaP

4. Difficultés : nombre d’habitants en camps, pas de
méthodologie « population flottante », « concurrence » avec
d’autres projets de recensement (enquéteurs)

Projet en prolongation (24 mois initialement prévu)
o,
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Projet SUTRAZ

1. Theme : devenir des blessés des membres 2 ans
apres le tremblement de terre (amputations)

2. Partenariat Alima (ONG médicale) + hopital local

3. Avancement : 2 évaluations a 1 an puis a 2 ans
Besoin de traitement, de suivi, douleur résiduelle
Projet terminé — résultats présentés, validés par Haiti
4. Difficultés :

Pas trop de difficultés - Population « captive »
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Projet REV

1. Theme : enquéte sur état des lieux des pertes de
documents + analyse des solutions substitutives

2. Partenariat : univ. Créteil - EHESciencesSociales - Quisqueya

3. Avancement : Enquéte « science sociale » terrain

Volet état civil, volet cadastre, volet éducation (diplome)
Juillet 2013 a Quisqueya : 2 journées d'études

4. Difficultés : travail de terrain, camps évolutifs, question du
comptage (morts !), tensions sur place sur les méthodo a mettre
en ceuvre

24 mois
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Projet RECREAHVI

1. Theme : résilience et processus créateur chez les
enfants et ados (santé, eéducation et art)

2. Partenariat Lyon 2, Paris 13, EDDITECH, FASCH

3. Avancement : identification de tuteurs de résilience,
reférentiel conceptuel interdisciplinaire

Travail documentaire « historique », études quantitatives et
qualitatives. 4015 enfants, 1355 adultes, 4 villes (Gonaives,
Logan, Jacmel, PaP..), plusieurs périodes d'études

4. Difficultés : contexte humanitaire
48 mois
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Projet GEDEAH

1. Theme : gestion décentralisée et intégrée des
déchets et de I'assainissement en zones (péri)urbaines

2. Partenariat INSA Lyon + CEFREPADE + GRESE + GRET

3. Avancement : Collecte, traitement, élimination et
valorisation des déchets.

2 sites expérimentaux (compostage et meéthanisation)

4. Difficultés : systeme évolutif (acteurs). Difficulté sur les
modalités de réplication du modele.

36 mois - Prolongation de 6 mois demandée (janv. 2014)
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Projet S3F

1. Theme : développement d’un sorgho sucré multi-
usage (alimentation, fourrage, combustible)

2. Partenariat cirad + Chibas + Univ Quisqueya
3. Avancement : dans les temps.

Sélection de variété multi-fonctionnelle a haut rendement de grain
Travaux sur calendriers de plantation et phasage

Estimation des rendements, colits, cartographie des régions
favorables

4. Difficultés : Tt va bien ! Démarrage d’une nouvelle filiére
prometteuse et démarrage d'une nouvelle équipe
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Projet ReparH

1. Theme : appui scientifique a la reconstruction
d’habitat parasismique

2. Partenariat crAterre + S3R + archi Grenoble

3. Avancement : diagnostique de terrain sur I'habitat, analyse
de l'organisation sociale des travaux de construction

700 construction habitat réalisées en zone rurale et périph.
Objectif 4000. => formations realisées, référentiels
pédagogique (ossature bois et remplissage pierre)

Connaissance scientifigue du modele avec ossature bois

4. Difficultés : phasage recherche / terrain. Question de la

densification 42 mois
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